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Zadeva: Odgovor glede vprasanja o predvidenih sredstvih v drzavnem

proracunu 2026 in 2027 za obvoznico Moravée

Dne 11.12.2025 smo od vas prejeli vpradanja v zvezi z predlogom drzavnega proracuna za leto
2026 in 2027 za obvoznico Moravce.

Podajamo odgovor, da so sredstva v EUR v predlogu proracuna po letih naslednja:

ST Proracun Plan po
SIF_PROJ | UKREP NAZIV prorac¢una Plan 2028
2027 2028
2026
06-0049 | OBVO | Obvoznica Moravée 20.000 50.000 150.000 1.566.072

Trenutno potekajo popravki in odgovori na pripombe podane na SV/PIZ s strani komisije za
pregled in oceno investicijske dokumentacije na podrocju drzavnih cest (KIOP). Vse nadaljnje
faze so odvisne od potrditve SV/PIZ na KIOP. Glede na va$e vprasanje podajamo, da se
obvoznica ne umeSc&a v prostor na podlagi drzavnega prostorskega nacrta, temve¢ na podlagi
obc&inskega podrobnega prostorskega nacrta (ker gre za regionalno cesto), ki tudi Se ni sprejet in
ga mora sprejeti Ob¢&ina Moravce.

Po sprejemu OPPN in potrditvi na KIOP bo sledila priprava projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja in izvedbo, parcelacija, odkupi zemljiS¢ ter pridobitev gradbenega
dovoljenja in gradnja.

Identifikacijska stevilka za DDV: SI75827735, maticéna st.: 5300177,
st. raéuna pri Banki Slovenije: SIS6 0110 0630 0109 972




Trenutni okvirni terminski plan izvedbe investicije je naslednji:

Aktivnost trajanje aktivnosti od-do
Sprejem OPPN 2025-2027
Projektna in ostala dokumentacija 2027

Recenzija + revizija 2027
Parcelacija + Odkupi zemljisé 2027-2028
Pridobitev GD 2028

Pri¢etek gradnje 2029

Zakljucek gradnje 2031

Nadzor 2020-2031
Varstvo pri delu 2029-2031

S spostovanjem,

Pripravil:
Damjan Zelodec, mag. inZ. prom.
vodja projekta

Simon Miekuz,
univ.dipl.ekon., dipl.inz.grad.
vodja Sektorja za investicije v ceste

Poslati:
— Naslovniku

V vednost:
—  Ministrstvo za infrastrukturo, kabinet ministrice

Karmen Praprotnik
direktorica
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